



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) “การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ประจำปี ๒๕๖๕ ตามรายงานและความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้รายงานผลการติดตามและประเมินผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จสิ้นตามระเบียบฯ ขั้นตอน จึงออกประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

นายอนุช สานะรัมย์  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน





รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  
<http://www.bangpahan.go.th/>  
โทรศัพท์ ๐-๓๕๓๐-๑๘๕๙

## คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๓) ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลรับทราบ คณะกรรมการหวังว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน  
ธันวาคม ๒๕๖๕

## สารบัญ

หน้า

### ส่วนที่ ๑ บทนำ

ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๕
ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล	๖
วิธีการติดตามและประเมินผล	๗
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗

### ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

วิสัยทัศน์ (Vision)	๙
พันธกิจ (Mission)	๙
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)	๙
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๙
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน	๑๐

### ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การประเมินสภาพทั่วไป	๑๔
การประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๑๕

### ส่วนที่ ๔ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

แบบที่ ๑ แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน	๑๖
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน	๑๗
แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน	๒๔

### ส่วนที่ ๕ ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๒๘

## ส่วนที่ ๑

### บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์และทรัพยากรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน และถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติสภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนติดตามและประเมินผลเพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการดำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาได้ด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

#### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะทำให้สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ที่ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันสามารถตรวจสอบได้ว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
๓. ผลการติดตาม เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับ การควบคุมการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยดีในทันทีที่เกิดปัญหาอุปสรรค ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินงานการตามแผนงานและโครงการ
๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจน ซึ่งการติดตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินงาน ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีการติดตามแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้

บทสรุปของความสำคัญคือ การประเมินผล(Evaluation) คือการตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการ (On-going Evaluation) หรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว (Ex-post Evaluation) ซึ่งการประเมินผล เป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม การประเมินผลแผนงาน จะเป็นการบ่งชี้ว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผล ถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ รวมถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

๔) เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

๕) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหาร ที่จะผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖) เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

**ขั้นตอนที่ ๑** แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ (แก้ไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑


**ขั้นตอนที่ ๒** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

**ขั้นตอนที่ ๓** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

**ขั้นตอนที่ ๔** คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

**ขั้นตอนที่ ๕** ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓)

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ดังนี้





#### ๔. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

**(๑) กรอบเวลา (time & timeframe)** การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่กำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงาน เป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมถูกต้อง และมีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่ โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑ ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๑.๒ สรุปผลการติดตามและประเมินผล

๓.๓ การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

**(๒) ความสอดคล้อง (relevance)** มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากองคกรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาแนวทางการพัฒนานโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน

**(๓) ความพอเพียง (Adequacy)** การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

**(๔) ความก้าวหน้า (Progress)** พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (การพัฒนาด้านการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การใช้กฎหมายควบคุมอาคาร การวางผังเมือง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม (การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สุขภาวะของประชาชน การรณรงค์และป้องกันยาเสพติด การกีฬาและการออกกำลังกาย การส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ การส่งเสริมและส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส การสร้างชุมชนเข้มแข็ง)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ (สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงการพัฒนาอาชีพที่สอดคล้องกับสภาพ ความต้องการของตลาดและชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ตามวิถีชุมชนและภูมิปัญญาชาวบ้าน การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชย์ การพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (การฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่า และระบบนิเวศ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำ การควบคุมดูแลการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติในชุมชน การบริหารจัดการขยะ การกำจัดและบำบัดมลพิษ)

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล** (ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส การตอบสนองความต้องการของประชาชน การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง)

(๕) **ประสิทธิภาพ (Efficiency)** ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการ แผนงานและโครงการต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย บรรลุวัตถุประสงค์ รวมถึงความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชน และมีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ส่วนของงบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่าและทรัพย์สินต่างๆ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอยู่เสมอ

(๖) **ประสิทธิผล (Effectiveness)** ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไข และติดตามตรวจสอบถึงผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

#### ๕. ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ซึ่งต้องกำหนดวิธีการและการกำหนดช่วงเวลา ในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

**ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา** ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีองค์ประกอบ ๔ ประการ ดังนี้

(๑) **ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล** ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา สมาชิกสภา ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในท้องถิ่น ผู้รับผิดชอบโครงการ

(๒) **ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล**

(๓) **ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล**

คณะกรรมการต้องดำเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดยติดตามเป็นรายหกเดือน

(๔) **เครื่องมือ** อันได้แก่

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น

## (๕) กรรมวิธี อันได้แก่

เป็นวิธีการติดตามและประเมินผลจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ ทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ เพื่อตรวจดูว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้

## ๖. วิธีการติดตามและประเมินผล

### (๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

### (๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาห้าปี แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

## ๗. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) เพื่อให้ทราบถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากขึ้นเพียงใด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร

๒) เพื่อให้ทราบถึงจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ทราบถึงจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบ การนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) เพื่อให้ทราบถึงมาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระฉับกระเฉง เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) เพื่อให้ทราบถึงแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้วผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) เพื่อให้ทราบถึงผู้ให้การสนับสนุน การนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์ มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน ส่วนแรก คือผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติ ประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

๔) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๕) การประเมินจะทำให้เกิดความกระฉ่างชัด โครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง กรณีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่าก็ควรทำการยกเลิก

## ส่วนที่ ๒

### วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

#### ๑. วิสัยทัศน์ (vision)

"บางปะหันตำบลน่าอยู่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เชิดชูศิลปวัฒนธรรม หลักธรรมาภิบาลนำหน้า ปวงประชามีส่วนร่วม"

#### ๒. พันธกิจ (Mission)

๑. พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

๒. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบองค์รวม ให้อยู่ดี กินดี สุขภาพดี อยู่รอดปลอดภัย รวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบูรณาการ

๓. เร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ทันสมัยครอบคลุมทุกพื้นที่เร่งพัฒนาเส้นทางขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้สะดวกรวดเร็ว

๔. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี สร้างสังคมเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

๕. ส่งเสริมการใช้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม

#### ๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

๑. ระบบโครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ครอบคลุม เส้นทางขนส่งสินค้าเศรษฐกิจสะดวก รวดเร็ว

๒. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญของอำเภอ ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้

๓. การศึกษาในท้องถิ่นมีคุณภาพ ประชาชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง เป็นธรรม

๔. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่รอดปลอดภัย

๕. เป็นสังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมละรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๖. หน่วยงานท้องถิ่นมีคุณภาพ ทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ

#### ๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

##### ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารและการบริการ

๑.๑ สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

๑.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

๑.๓ การพัฒนาเผยแพร่และอบรมความรู้เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

##### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย

๒.๓ การพัฒนาอาชีพ

๒.๔ การพัฒนาสวัสดิการชุมชนและสังคม

### ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๓.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเข้า ท่อระบายน้ำ
- ๓.๒ พัฒนาการขยายระบบประปาหรือก่อสร้างประปาบาดาลหมู่บ้าน
- ๓.๓ พัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า
- ๓.๔ พัฒนาการขุดลอกคูคลองเพื่อการเกษตร

### ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม

- ๔.๑ การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ๔.๒ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
- ๔.๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย/การมีส่วนร่วม

### ๕. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

- ๕.๑ การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น
- ๕.๒ อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นฟูโบราณสถาน

### ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว

- ๖.๑ อนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ๖.๒ การพัฒนา การบริหารจัดการด้านขยะชุมชน

## ๕. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ซึ่งจะต้องดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาศักยภาพในพื้นที่ตลอดจนความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีความอยู่ดีกินดี และมีชีวิตที่ผาสุก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑. ลดปัญหาการเกิดโรคติดต่อภายในตำบล
๒. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสามารถใช้ประโยชน์ได้สะดวก
๓. ลดปัญหายาเสพติดภายในตำบลให้หมดไป
๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี
๕. สร้างชุมชนในตำบลให้เข้มแข็ง
๖. มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
๗. สร้างงานสร้างรายได้เพื่อพัฒนาชุมชนให้อยู่ได้อย่างมีคุณภาพ

## ส่วนที่ ๓

### การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดำเนินการตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ และ ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๘ กำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- |  |            |
|--|------------|
| ๑. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                 | จำนวน ๒ คน |
| ๒. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาชนท้องถิ่นคัดเลือก         | จำนวน ๒ คน |
| ๓. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก | จำนวน ๒ คน |
| ๔. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกเอง                      | จำนวน ๒ คน |
| ๕. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก               | จำนวน ๒ คน |

คณะกรรมการมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับเลือกอีกได้(แก้ไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑) โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้รับการแต่งตั้งจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ตามคำสั่งที่ ๑๓๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการประกอบด้วย

**คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน**

(๑) นางวัลณีย์ ทองสุข สมาชิกสภาอบต.	ประธานกรรมการ
(๒) นางอารมณี ดนตรี สมาชิกสภาอบต.	กรรมการ
(๓) นางสุรีย์รัตน์ จันทร์ถาวร สมาชิกสภาอบต.	กรรมการ
(๔) นายราชาติ อัจประสม ปลัด อบต.บางปะหัน	กรรมการ
(๕) นายบัญชา การีกลิ่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
(๖) นางสาววรารวรรณ สำรวล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร	กรรมการ
(๗) นางวรรณภา ประสมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๘) นางสาวฐิติมา กองทิพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายฉวีรัฐพร ใจหาญ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๐) นางจันทนา มงคลยศ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๑๑) นางสาวรัตติยา โพธิ์เงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	กรรมการและเลขานุการ

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการกำหนดโครงการและงบประมาณไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ประจำปี ๒๕๖๒๕



### การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการตามแนวทางการพิจารณาการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ และตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และเพิ่มเติม

๑. ประเมินผลตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันประจำปีงบประมาณนั้น การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่
๓. สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม
๔. สรุปประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันของประชาชนในพื้นที่
๕. เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

## การประเมินสภาพทั่วไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ได้ดำเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด ดังนี้

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๙) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๕
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	๖๐
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๑๐)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๙)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๖ เป้าประสงค์และประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๕)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๕)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	(๕)	(๕)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๕</b>

## การประเมินยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียดดังนี้

ผลจากการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนในการวัดคุณภาพในการติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙)เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๑๐
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔. ยุทธศาสตร์และแผนงาน	๑๐	๑๐
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	๕๗
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๕)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒	(๕)	(๔)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๕)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๕)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๕)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด(KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	(๕)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
<b>รวม</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๗</b>

## ส่วนที่ ๔

### ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

#### แบบที่ ๑. แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

คำชี้แจง แบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น</b>		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานการณ์ การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	

## แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ

### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
๒. รายงานผลการดำเนินงาน ปีละ ๑ ครั้ง ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปีที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑		ปีที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒		ปีที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๓		ปีที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๔		ปีที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการบริหารและการบริการ	๑๐	๓,๓๙๓,๐๐๐	๑๐	๔,๙๓,๐๐๐	๑๑	๙๗๕,๐๐๐	๑๑	๔๗๕,๐๐๐	๑๑	๔๗๕,๐๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๔	๕,๕๓๓,๘๐๐	๓๔	๕,๔๔๓,๘๐๐	๓๗	๕,๘๒๘,๘๐๐	๓๔	๖,๐๐๓,๘๐๐	๓๔	๖,๒๐๓,๘๐๐
๓. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๑๒,๐๗๐,๓๗๑	๓๐	๑๙,๗๕๗,๐๐๐	๓๗	๒๓,๖๗๑,๐๐๐	๒๑	๕,๒๐๕,๐๐๐	๗	๑,๓๕๕,๐๐๐
๔. ด้านการพัฒนาการระเบียนชุมชน/สังคม	๑๔	๕,๘๕,๐๐๐	๑๖	๑,๒๒๕,๐๐๐	๑๙	๑,๐๒๕,๐๐๐	๑๕	๑,๓๔,๐๐๐	๑๕	๑,๓๔,๐๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น	๑๖	๓,๓๕๐,๔๐๐	๑๗	๒,๔๖๐,๔๐๐	๑๕	๑,๓๑๐,๔๐๐	๑๕	๑,๓๑๐,๔๐๐	๑๕	๑,๓๑๐,๔๐๐
๖. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๘	๔๘๐,๐๐๐	๙	๕๓๐,๐๐๐	๙	๕๐๐,๐๐๐	๙	๕๐๐,๐๐๐	๙	๕๐๐,๐๐๐
รวม	๑๐๙	๒๕,๔๑๒,๕๗๑	๑๑๖	๒๙,๙๐๙,๒๐๐	๑๒๘	๓๔,๖๖๐,๒๐๐	๑๐๓	๑๓,๖๒๘,๒๐๐	๙๑	๙,๙๗๘,๒๐๐

### จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ ปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	พ.ศ. ๒๕๖๕	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑. ด้านการบริหารและการบริการ	๑๑	๔๗๕,๐๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๔	๖,๒๐๓,๘๐๐
๓. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๓๕๕,๐๐๐
๔. ด้านการพัฒนาการระเบียนชุมชน/สังคม	๑๕	๑๓๔,๐๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	๑๕	๑,๓๑๐,๔๐๐
๖. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ	๙	๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๙,๙๗๘,๒๐๐</b>

## รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการเสร็จ แล้ว		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. ด้านการบริหารและการ บริหาร	๖	๕๕.๐๐	-	-	๕	๔๕.๔๕	-	-	๑๑	๑๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมและการ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๑๑	๓๒.๐๐	-	-	๒๓	๖๗.๖๕	-	-	๓๔	๑๐๐
๓. ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๗	๑๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓	๔๓.๐๐	๗	๑๐๐
๔. ด้านการพัฒนาการจัด ระเบียบชุมชน/สังคม	๓	๒๐.๐๐	-	-	๑๒	๘๐.๐๐	-	-	๑๕	๑๐๐
๕. ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีฯ	๓	๒๐.๐๐	-	-	๑๒	๘๐.๐๐	-	-	๑๕	๑๐๐
๖. ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	๑	๑๑.๑๑	-	-	๘	๘๘.๘๘	-	-	๙	๑๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓๑</b>	<b>๓๔.๐๗</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๖๐</b>	<b>๖๕.๙๓</b>	<b>๓</b>	<b>๔๓.๐๐</b>	<b>๙๑</b>	<b>๑๐๐</b>

## รายงานสรุปโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ด้านการบริหารและการบริการ จำนวน ๖ โครงการ เบิกงบประมาณ ๓๗๙,๒๗๙.๘๐ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ด้านการบริหารและ	โครงการอุดหนุนศูนย์บริการประชาชน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐
การบริการ	โครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ	๕๐,๐๐๐	๓๗,๕๐๐
	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ	๑๒๐,๐๐๐	๑๑๓,๕๔๐
	โครงการปรับปรุงเทคโนโลยีอุปกรณ์การปฏิบัติงานในสำนักงาน	-	๑๘,๓๓๙.๘๐
	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางปะหัน	๙,๙๐๐	๙,๙๐๐
	โครงการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๐,๐๐๐

ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน ๑๑ โครงการ เบิกงบประมาณ ๒,๑๖๙,๘๖๗.๐๑ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ด้านการส่งเสริมและการ	โครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ๓-๕ ขวบ	-	๒,๕๐๐
พัฒนาคุณภาพชีวิต	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ (อุดหนุน)	๔๖๐,๘๐๐	๒๕๓,๒๐๐
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (อุดหนุน)	๒,๔๓๔,๘๐๐	๑,๒๙๘,๕๐๐
	โครงการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (อุดหนุน)	๑๒,๐๐๐	๕,๕๐๐
	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ศพด.	๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๒๘
	โครงการสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.วัดเกาะเล็ก	๔๖๔,๑๐๐	๓๖๗,๕๐๐
	โครงการค่าไฟฟ้าของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๔,๐๐๐	๘,๘๑๙.๐๑
	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย(บ้าน)ให้แก่ผู้ยากไร้	๑๒๒,๐๐๐	๑๒๑,๐๐๐
	โครงการสายธารแห่งความห่วงใยเพื่อผู้ประสบภัยและผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid ๑๙(ระลอกใหม่)	๔๐,๐๐๐	๗,๖๐๐
	ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๓๐,๐๐๐	๕,๑๐๐
	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัข	๕๕,๐๐๐	๕๒,๕๒๐

ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๑๐ โครงการ เบิกงบประมาณ ๑,๘๑๒,๔๕๙ บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณทางเข้าหมู่บ้านโพพันท์ ช่วงสามแยกเจ้าพ่ออ่าวขอน หมู่ ๖	-	๓๒๗,๐๐๐
	โครงการจ้างเหมาค่าแรง ท่อเมนต์ ชนิดท่อ PVC ขนาดศก. ๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๒๒๐ เมตร+ฝักรถ หมู่ ๕	-	๖,๖๐๐
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บริเวณวัดโรงเรียนวัดเกาะเล็ก หมู่ที่ ๑	-	๑๑๕,๗๐๐
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาบาดาล บริเวณบึงคลองลาว หมู่ที่ ๖	-	๙๗,๐๔๙
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมคันดินบึงคลองลาวสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๖	-	๑๙๔,๐๐๐
	โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูล บริเวณลำรางสาธารณะเลียบบึงคลองชลประทานและบึงคลองลาว หมู่ที่ ๖	-	๒๓๐,๐๐๐



ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑	-	๗๖๕,๐๐๐
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงคลองลาว หมู่ ๔	-	๔๓,๘๐๐
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงคลองลาว หมู่ ๖	-	๑๑,๗๐๐
	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบึงคลองลาว หมู่ ๖	-	๒๑,๖๐๐

**ด้านการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม จำนวน ๓ โครงการ เบิกงบรวม ๙๕,๐๐๐ บาท**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ด้านการพัฒนาการจัด	โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
ระเบียบชุมชน / สังคม	โครงการจัดตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐
	โครงการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อจัดทำแผน ๕ ปี	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐

**ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ เบิกงบรวม ๓๐๙,๙๐๐ บาท**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ด้านการส่งเสริมศาสนา	โครงการรับฝากเงินพระราชทาน	๑๕,๐๐๐	๑๒,๕๐๐
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี	โครงการสุขสันต์วันสงกรานต์ร่วมสืบสานประเพณีไทย	๒๖๐,๐๐๐	๒๕๗,๔๐๐
ท้องถิ่น	โครงการยอยศยั้งฟ้าอายุยามรดกโลกประจำปี ๒๕๖๕	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐

**ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ โครงการ เบิกงบรวม ๒๖,๐๙๔ บาท**


ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจ้างเหมาที่ฝังกลบขยะมูลฝอย	๑๐๘,๐๐๐	๒๖,๐๙๔

**ครุภัณฑ์ ๗ รายการ เบิกงบรวม ๑๙๕,๐๓๐ บาท**

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ	เบิกงบจำนวน
ครุภัณฑ์	เครื่องตัดหญ้าแบบขี้อ่อน	๒๑,๕๐๐	๒๑,๒๐๐
	เลื่อยโซ่ยนต์	๙,๖๓๐	๙,๖๓๐
	จัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส(เรือกู้ภัย)	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐
	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า(เครื่องปั่นไฟ)	๓๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐
	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔๐๐๐ BTU	๓๒,๒๐๐	๓๒,๒๐๐


รวมการใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จำนวน ๔,๙๘๗,๖๑๙.๘๑ บาท



### รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕

แผนงาน	จำนวนโครงการ		จำนวนโครงการ	
	ที่ปรากฏในแผน	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
การบริหารและการบริการ	๑๑	๔๗๕,๐๐๐	๖	๓๗๙,๒๗๙.๘๐
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๔	๖,๒๐๓,๘๐๐	๑๑	๒,๑๖๙,๘๖๗.๐๑
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑,๓๕๕,๐๐	๑๐	๑,๘๑๒,๔๔๙.๐๐
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	๑๕	๑๓๔,๐๐๐	๓	๙๕,๐๐๐.๐๐
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๕	๑,๓๑๐,๔๐๐	๓	๓๐๙,๙๐๐.๐๐
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๕๐๐,๐๐๐	๑	๒๖,๐๙๔.๐๐
ครุภัณฑ์			๗	๑๙๕,๐๓๐.๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๙,๙๗๘,๒๐๐.๐๐</b>	<b>๔๑</b>	<b>๔,๙๘๗,๖๑๙.๘๑</b>



**รายงานสรุปผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕**

	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ			
	ที่ปรากฏใน แผน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ร้อยละ
การบริหารและการบริการ	๑๑	๖	๓๗๙,๒๗๙.๘๐	๕๔.๕๕
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๓๔	๑๑	๒,๑๖๙,๘๖๗.๐๑	๓๒.๓๕
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๗	๑๐	๑,๘๑๒,๔๔๙.๐๐	๑๔๒.๘๖
การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน/สังคม	๑๕	๓	๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๐.๐๐
ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น	๑๕	๓	๓๐๙,๙๐๐.๐๐	๒๐.๐๐
ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๑	๒๖,๐๙๔.๐๐	๑๑.๑๑
ครุภัณฑ์	-	๗	๑๙๕,๐๓๐.๐๐	-
<b>รวม</b>	<b>๙๑</b>	<b>๔๑</b>	<b>๔,๙๘๗,๖๑๙.๘๑</b>	<b>๔๕.๐๕</b>

### แบบที่ ๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

\*\*เก็บข้อมูลประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน จำนวน ๑๐๐ คน\*\*

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	ชาย...๔๐.....คน		
	หญิง...๖๐.....คน		
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี ...๕...คน	๒๐ - ๓๐ ปี ...๒๕...คน	๓๑ - ๔๐ ปี ...๒๕...คน
	๔๑-๕๐ ปี ...๑๐...คน	๕๑- ๖๐ ปี ...๑๕...คน	มากกว่า ๖๐ ปี ...๒๐...คน
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา ..๖๐...คน	มัธยมศึกษา/เทียบเท่า ..๑๒..คน	อนุปริญญา/เทียบเท่า ..๒...คน
	ปริญญาตรี ..๒๑...คน	สูงกว่าปริญญาตรี ....๕...คน	อื่นๆ .....คน
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ ..๗...คน	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ ..๕...คน	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว..๑๗...คน
	รับจ้าง ..๓๕...คน	นักเรียน นักศึกษา ..๗...คน	เกษตรกร ..๒๙..คน
	อื่น ๆ(ระบุ) ...คน		

#### ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๕๘	๔๒	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๑	๓๙	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕๕	๔๕	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๙	๒๑	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๘	๕๒	-
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๕	๔๕	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๔๕	๕๕	-
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๗๘	๒๒	-
<b>ภาพรวม</b>	<b>๕๙.๘๗</b>	<b>๔๐.๑๒</b>	

๖. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน **การบริหารและบริการ** เช่น อุปกรณ์ เครื่องมือในการบริหารจัดการภายในองค์กร ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย การรับฟังความเห็นของประชาชน, การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน , ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๗.๖๔
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๘๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๐๕</b>

๗. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ **พัฒนาคุณภาพชีวิต** เช่น การป้องกันโรคติดต่อ การส่งเสริมสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน การจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์ต่างๆให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ การป้องกันยาเสพติด การรักษาความสงบเรียบร้อย และการป้องกันภัยต่างๆ

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๘๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๑๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๖๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๒
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๑๑</b>

๘. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างถนน สะพาน ระบบไฟฟ้าสาธารณะ ระบบประปาหมู่บ้าน

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๑
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๖๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๗๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๘
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๐๐</b>

๙. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูล เช่น การจัดทำแผนชุมชน การประชาสัมพันธ์ และการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๒
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๓๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๑๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๙๙</b>

๑๐. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น เช่น การส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬา และนันทนาการ

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๔
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๑๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๗๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๖๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๐๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๐๘</b>

๑๑. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในยุทธศาสตร์ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น จัดให้มีสถานที่และอุปกรณ์ออกกำลังกายให้เพียงพอ ดำเนินการศูนย์เทคโนโลยีชุมชนและจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ความพึงพอใจ	คะแนน (เต็ม ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๗๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๑๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๔๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๖
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๑๓</b>

**ข้อเสนอแนะอื่นๆ** เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเพิ่มมากขึ้น และเชิญวิทยากร เพื่อช่วยแนะนำและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ หรือพาประชาชนไปดูงานเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยส่งเสริมการขายอัญมณีและหาช่องการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน รวมถึงปัญหาหามาแวมจัดควรมีการคุมกำเนิดให้มากขึ้น เนื่องจากปัญหาการแพร่พันธุ์รวดเร็วและอันตราย

## ส่วนที่ ๕

### บทสรุป และข้อเสนอแนะ

#### สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

##### ๑.๑ เชิงปริมาณ (Quantity)

ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ข้อ ๑๓ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- แบบที่ ๓ แบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
- แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา

##### ๑.๒ เชิงคุณภาพ (Quality)

การจัดผลเชิงคุณภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพ ได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ในภาพรวม

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

- แบบที่ ๑ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน
- แบบที่ ๒ แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ

##### ๑.๓ การติดตามและประเมินผลตาม (Key Performance Indicators : KPIs)

ได้มีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (KPI : Key Performance Indicator) ที่สามารถวัดได้ ใช้บอกประสิทธิผล ประสิทธิภาพได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)



## ๑.๔ ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบจากการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นในการให้บริการสาธารณะกับประชาชน พอสรุปดังนี้

๑. ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวง กรม มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งทำให้การพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
๒. ประชาชนมีความเบื่อหน่ายในขั้นตอนการเสนอแผนพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไปตามระเบียบกฎหมาย
๓. รายได้ เงินอุดหนุนที่ อปท.ได้รับไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ
๔. ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินส่วนร่วมที่ควรช่วยกันดูแลรักษา

### ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนในอนาคตท้องถิ่นในภาพรวม

#### ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

- (๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน
- (๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น และประชาชนมองว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันไม่สามารถตอบสนองตามความต้องการที่เสนอได้ทันท่วงที
- (๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำให้ยากและบางเรื่องอาจทำไม่ได้
- (๔) โครงการต่างๆ ในแต่ละปีมีมากทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมดเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

#### ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะผลจากการพัฒนา

- (๑) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน
- (๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น
- (๓) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด