

สัญญาจ้างทั่วไป เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปลูกสร้างเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณคลองเกาะแก่ง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะหัน วันเริ่มสัญญา ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ วันสิ้นสุดวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ รวม ๔๕ วัน มูลค่าตามสัญญา ๔๗๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เลขที่ ๓๖๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน เลขที่ ๓๔/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน โดยนายอนุกุล สุขเจริญ ตำแหน่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้ เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวอัจฉราวรรณ ชูปั้น อยู่บ้าน เลขที่ ๑๕ หมู่ ๑ ตำบล/แขวง บ้านสี อำเภอ/เขต บางปะหัน จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่ ๓๑๔๙๙๐๐๔๘๖๖๔๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่งโดยมีข้อตกลงดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
นายอนุกุล สุขเจริญ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกัมปนาท สุขเจริญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัจฉราวรรณ ชูปั้น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชมัยพร วงษ์เดือน)

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบคืออยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

เนื่องจาก โครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริเวณคลองเกาะเล็ง หมู่ที่ ๖ เชื่อมหมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะหัน ผู้รับจ้างได้ทำหนังสือขอเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ พร้อมกับส่งตัวแทนร่วมกับช่างควบคุมงานดูสถานที่ดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและสิ่งปฏิกูลบริเวณคลองเกาะเล็ง พบว่าปริมาณน้ำในคลองเกาะเล็งมีระดับที่สูงอันเนื่องมาจากผลกระทบของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทย จึงทำให้มีฝนตกหนักติดต่อกันในบริเวณพื้นที่อำเภอบางปะหัน และกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาได้สูบน้ำจากแปลงนาคลองเกาะเล็ง จึงทำให้ปริมาณน้ำในคลองเกาะเล็งเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บริเวณคันคลองเกาะเล็งถูกน้ำท่วมจึงไม่สามารถที่จะวางวัชพืชและสิ่งปฏิกูลบริเวณคันคลองได้ ประกอบกับเครื่องจักรกลไม่สามารถที่จะเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นร่วมกันว่าจะสามารถส่งมอบพื้นที่การดำเนินงานดังกล่าวให้กับผู้รับจ้างประมาณ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ จึงขอขยายระยะเวลาสัญญาจ้าง ออกไปอีก ๗๕ วัน จากสัญญาเดิม รวมเป็นระยะเวลาสัญญาจ้าง ๑๒๐ วัน สิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และในช่วงปัจจุบันขอแจ้งระงับการเข้าดำเนินงานไว้ก่อนจนกว่าจะพร้อมดำเนินงาน จึงขอยกเลิกข้อความในข้อ ๑๕ และข้อ ๑๙ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๕. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายจตุรนต์ ชาญเจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกัมปนาท ชาญเจริญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัจฉราวรรณ ชูปิ่น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวชมัยพร วงษ์เดือน)

ข้อ ๑๙. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิด หรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นเว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อความอื่น ๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทุกประการ

บันทึกแก้ไขเพิ่มเติมต่อท้ายสัญญานี้ ทำขึ้นสองฉบับซึ่งมีข้อความตรงกัน คู่กรณีได้อ่านเข้าใจความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ



(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายอนุกุล สุขเจริญ)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นายกัมปนาท สุขเจริญ)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวอัจฉราวรรณ ชูปั้น)

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวมัยพร วงษ์เดือน)